



Legende:

FW-Leitungen

- Unabhängig von Strassensanierungen
- Etappe 1 April-August 2020
- Etappe 2 Sept. 2020 -April 2021
- Etappe 3 Mai-Sept. 2021

- Perimeter
- Perimeter Brügglacher
- Heizzentrale
- Projektiert
- Ausgeführt



- LWL Zugschacht projektiert
- LWL Spleisschacht projektiert
- LWL Zugschacht ausgeführt
- LWL Spleisschacht ausgeführt

Gebäude

- Vertrag unterschrieben
- Blindanschluss unterschrieben
- Starkes Interesse
- Gemeindeliegenschaft
- Vertrag zur Unterschrift
- Interesse; Blindanschluss nicht unterschrieben

Wärmeverbund NRD Zentrum

Projekt - Nr. 7131	Datum 15.11.2019	Masstab 1:2500
Plan - Nr. 7131-01	Gezeichnet AO	Geprüft SH

MEILER HUGUENIN
INGENIEURE UND PLANER